CHRONOLOGIE	TEMPORALITE (dates à préciser)											
DEROULEMENT INDICATIF DES OPERATIONS	nov-21	déc-21	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22
INFORMATION AUX PARTENAIRES	mi-nov											
APPEL A CANDIDATURES (presse)		mi-déc										
VALIDATION NOTE D'ORIENTATION			mi-jan/mi-fév									
RECEPTION LETTRES INTENTION CANDIDATS				mi-fév								
CONSTITUTION COMITE PRE-SELECTION			mi-jan									
CONSTITUTION LISTE RESSERREE PAR LE CPS				fin-fév								
ENVOI NOTE D'ORIENTATION				fin-fév								
ECRITURE DU PROJET DES CANDIDATS					2 MOIS mars/avril							
CONSTITUTION DU JURY				fin-fév								
ENVOI LISTE DES CONTACTS AUTORISES												
ANALYSE DES PROJETS							mai					
AUDITIONS DES CANDIDATS/DELIBERATION												
DU JURY/CONCLUSIONS								début juin				
NOMINATION PAR LE CA								mi-juin				
SIGNATURE DU CONTRAT								30-juin				
PERIODE DE TUILAGE PREVUE											septembre	
DEPART du DIRECTEUR ACTUEL												1er octobre